

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лонки-Ворцынская основная общеобразовательная школа
(МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ)**

ПРИКАЗ

27.04.2023 г.

№ 90

д. Лонки-Ворцы

О проведении мероприятий
по введению федеральных
основных общеобразовательных
программ в МБОУ Лонки-Ворцынской ООШ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 апреля 2023 года № 594 «О проведении мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Удмуртской Республике», приказа Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить школьным координатором введения федеральных основных общеобразовательных программ Чиркову Ольгу Геннадьевну, заместителя директора по УВР;

2. Утвердить план-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в МБОУ Лонки-Ворцынской ООШ ((Приложение 1);

3. Леконцевой О.Р., ответственному за размещение материалов на официальный сайт школы:

- разместить материалы по введению ФООП на официальном сайте общеобразовательной организации и в срок до 5 мая 2023 года направить ссылку на размещенные материалы муниципальному координатору на электронный адрес Gereeva_TA@igr.udmr.ru ;

4. Контроль за исполнением приказа возложить Чиркову Ольгу Геннадьевну, заместителя директора по УВР.

Директор

Т.О.Васильева



План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных
программ в МБОУ Лонки-Ворцынской ООШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023 г.	Директор Школьный координатор,	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП

Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Директор	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Директор	Локальные акты соответствуют законодательству
Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьный Координатор Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор, Директор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
13.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
Кадровое обеспечения введения ФООП				
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических
Мониторинг готовности к введению ФООП				
15.	Внедрение системы	Апрель,	Школьный	Обеспечена система

	мониторинга готовности к введению ФООП	2023 г.	координатор	готовности к введению ФГОС
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
Информационное обеспечение введения ФООП				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячн о	Директор	Обеспечение доступности и открытости информации